Zapis z pochlizky terénem k projektu Plchov Kanalizace a Cistirna odpadnich vod
ze dne 23. 4. 2019 od 13 do 15 hod.

Byla provedena kontrola zjisténych nedostatk( a nedodélkd k 15. 4. 2019.
C.p. 72 Hasi¢arna — zpevnit kolem jimky do 30. 4.
C.p. 42 hotovo

C.p. 8 — ulozena 3 m ocelova trubka se zna¢kami, po stranach novodur 1,2 m, ktery je nepfejezdny.
Dal nebude reSeno!

Détské hristé — bude hotovo do 30. 4.
C. p. 19 - bude hotovo do 30. 4. Uprava asfaltovou smési neni pifedmétem smlouvy.
C. p. 26 - bude hotovo do 30. 4.

C. p. 22 - pfes soucasnou chrani¢ku bude prevle¢ena UV stabilni; priichod bude dotésnén. Ostatni jiz
odstranéno.

C. p. 60 — Po provedené kontrole na misté a odéerpéni vody z jimky bylo konstatovéno, ze voda je ¢&ird
a bez zédpachu, se zbytkovym kalem na dné jimky. Voda se do jimky pravdépodobné dostala v dobé,
kdy jesté nebylo provedeno zaasfaltovani okolni komunikace v misté jimky a kdy jesté nebyl
dotésnén prostup kolem tlakového potrubi. V sou¢asné dobé nedochazi k zddnym nezadoucim
natokdm do jimky, ani se v okoli jimky a ve vedlejsim svahu neprojevuje unik splaskd. Navrhovédna
byla tlakova zkouska pfipojky, kterou pan Valenta odmitl jako bezpfedmétnou. 24. dubna t.r. bude
osazeno Cerpadlo fy. Noria. '




