



Název projektu: Plchov Kanalizace a čistírna odpadních vod
Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004818

ZÁPIS Z KOORDINAČNÍ SCHŮZKY

Místo konání: Plchov
Datum a čas: 26.9.2018
Stavba: Plchov-kanalizace a ČOV
Investor: Obec Plchov
Zhotovitel: ALSTAP s.r.o.
Projektant: KV engineering spol. s r. o.
TDS: ATIKING s.r.o.

Dnešního dne byly dodnuty následující termíny:

3.10. kontrola plnění postupu prací na stavbě v 10 h

8.10. předání dokumentace řadů v 10 h

15.10. začátek komplexních zkoušek ČOV

18.10. ukončení komplexních zkoušek

Zbývající práce na stavbě:

ČOV:

Osadit česle

Dopojení potrubí

Dokončit elektro

Terénní úpravy okolo ČOV

ŘADY:

Osadit čerpadla do DČJ

Dokončit tlakové zkoušky

Osadit tabulky (šoupata a domovní přípojky)

Dokončit zkoušky těsnosti jímek



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

1 Ostatní

Bylo dohodnuto, že na základě požadavku provozovatele bude osazena oxysonda Hach-Lange + převodník.odhadovaný náklad 45000 včetně montáže

Zhotovitel dodá p. starostovi rámcový HMG pro osazování čerpadel- IHNED

Zapsal: Jiří Budínský, ATIKING s.r.o.