

Dobry den,

při realizaci úprav zařízení distribuční soustavy na základě žádosti o připojení zařízení k distribuční soustavě číslo 4122149452 a uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o připojení/Smlouvy o připojení (dále jen "Smlouva") ze dne 17.04.2023 vznikla překážka nezávisle na naší vůli, která brání včasnému dokončení těchto úprav.

Adresa odběrného místa

Plichov, kat.území: Plichov, parc.č.750/7, 273 75 Plichov.

Důvod vzniku překážky:

Dodatek_PD_2 Důvod dodatku - problém s uzavíráním smluv s obcí. Obec, resp. konkrétně členka zastupitelstva paní Tučková,

sabotuje výstavbu nových rodinných domů v obci. Tento problém již vyřešen. Nyní probíhá tvorba rozpočtu a schalování

stanovisek ke stavbě. Bližší informace k realizaci PD sdělí projektant firma Elektromontáže Mašek, s.r.o., Stanislav

Lacina, tel. 720 738 096, e-mail: lacina@uniservis-hasek.cz

Omlouváme se za vzniklé komplikace, na základě kterých prodlužujeme termín dokončení úprav zařízení distribuční soustavy z naší strany do 30.06.2025. Zároveň

prodlužujeme lhůtu ke splnění vašich povinností dle této Smlouvy do 31.12.2025.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Detailní informace o aktuálním stavu vašich žádostí můžete také průběžně sledovat online prostřednictvím **Distribučního portálu**. Registrace je jednoduchá a během pár minut budeme ve spojení.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Stáhněte si také naši mobilní aplikaci **PROUD** přes Google Play nebo App Store, registrujte se a mějte elektřinu pod palcem.

