
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění na akci
„PLCHOV–Kanalizace a čistírna odpadních vod“**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

obec Plchov

sídlo: Plchov 64, 273 75 Třebíz

IČO: 00640573

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 27323141/0100

jednající prostřednictvím: Ing. Václav Mikulecký, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost ALSTAP

sídlo: V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10

IČO: 29000238

DIČ: CZ699004936

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 158986

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 268743198/0300

jednající: Ing. Petr Vospěl, jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

**uzavřeli mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo „PLCHOV–Kanalizace a čistírna odpadních vod“**

uzavřené dne 8.2.2018

I.

1. Smluvní strany se na základě uzavřeného změnového listu č.1 dohodly na změně rozsahu a provádění díla. Položky dotčené změnou jsou upřesněny v aktualizovaném výkazu výměr, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku, jež nahrazuje výkaz výměr, který byl přílohou č.1 výše citované smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že původní cena díla se mění a článek IV. Cena díla, odstavec 2. nově zní :

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH	20 708 310 Kč
DPH z celkové ceny	4 348 745 Kč
Celková cena včetně DPH	25 057 055 Kč

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že doba provádění díla se mění a článek VI. Doba provádění díla, odstavec 1. nově zní :

1. Doba pro dokončení díla: 105 pracovních dnů.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Jakékoli změny a doplňky tohoto dodatku smlouvy je možné provést pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran, k platnosti a účinnosti tohoto dodatku dohody je nezbytná písemná forma a podpis zástupců obou smluvních stran.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven nejméně ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží nejméně jedno vyhotovení.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a v plném rozsahu ho akceptují. Prohlašují dále, že dodatek smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že dodatek smlouvy neuzavírají v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení připojují zástupci obou smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: výkaz výměr

V Plchově dne: 25.6.2018
Za objednatele:

V Praze dne: 20.6.2018
Za zhotovitele:

OBEC PLCHOV
273 75 TŘEBÍZ
okres Kladno
tel.: 312 579 526

Ing. Václav Mikulecký, starosta obce

Ing. Petr Vospěl, jednatel

2



ALSTAP s.r.o.
V Kurytech 972/12, 100 00 Praha 10
IČ: 290 00 238, DIČ: CZ699004936
tel.: +420 222 362 440

③