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Text
Poskytovatel souhlasí se změnou v projektu podle návrhu příjemce:
* upravuje se harmonogram projektu tak, aby výsadby mohly proběhnout na jaře 2023, nový termín průběžné zprávy s vyúčtováním je 31.8.2023 
* Umístění 5 ks jabloně lesní (pořadové č.: 4 až 8) na jiném pozemku v rámci katastru naší obce: jabloně vysadíme na pozemku parc. č. 376/5 ve vlastnictví obce viz. příloha. Pozemek se nachází v extravilánu, takže tam nevedou žádné sítě.
* Umístění 1 ks lípy velkolisté (pořadové č.: 3) na jiném pozemku v rámci katastru naší obce: lípu vysadíme na pozemku parc. č. 855/39 ve vlastnictví naší obce.
* Lípa a vrba jsou umístěny na pozemek, kde bude zřejmě na podzim letošního roku probíhat výstavba tůně. Před realizací oba stromky dočasně přesadíme, aby nedošlo k jejich poškození těžkou technikou, která se tam bude pohybovat. Po ukončení stavebních prací je přesadíme zpět na původní místo. A samozřejmě pokud by došlo k nějakému poškození a následnému úhynu stromků, platí závazek náhradní výsadby, takže bychom dotčený stromek/stromky vysadili znovu.
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